

РОЖНАЯ КАРТА

Детюки и Эптерлы

еть «Злобные города»

№п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
Подготовительный этап			
1.			
1.1	Проведение оценки текущего состояния здоровья населения	4 квартал 2031 г.	Учреждение здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница» (далее – Ивьевская ЦРБ)
1.2	Выбор ключевых направлений деятельности	4 квартал 2031 г.	Лелокинский сельский исполнительный комитет (далее – Лелокинский сельисполком), Эйгердовский исполнительный комитет (далее – Эйгердовский сельисполком), Государственное учреждение «Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Ивьевский районный ЦГЭ)
1.3	Выбор индикаторов уровня здоровья и качества жизни населения	4 квартал 2031 г.	Ивьевская ЦРБ, Ивьевский районный ЦГЭ
1.4	Разработка системы мониторинга изменения значений выбранных индикаторов и оценки результатов (критерии эффективности)	4 квартал 2031 г.	Ивьевский районный ЦГЭ
1.5	Создание и утверждение состава районного отделения группы управления по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки»	3 квартал 2032 г.	Ивьевский районный исполнительный комитет (далее – райисполком), Лелокинский сельисполком, Эйгердовский сельисполком, Ивьевский районный ЦГЭ
2.	Этап планирования		

2.1	Предоставление предложений в план мероприятий по реализации проекта «Здоровые города и посёлки»	3 квартал 2032 г.	Ивьевский районный ЦЭЗ, Ивьевская ЦРБ, Лелюкинский сельисполком, Эйгердовский сельисполком, отдел жилищно – коммунального хозяйства райисполкома (далее – отдел ЖКХ), Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее – РУП ЖКХ), отдел экономики райисполкома (далее – отдел экономики), сектор идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома (далее – сектор идеологии), отдел образования райисполкома (далее – отдел образования), отдел спорта и туризма райисполкома (далее – отдел спорта и туризма), сектор культуры райисполкома (далее – сектор культуры), ГУО «Лелюкинская средняя школа Ивьевского района» (далее – Лелюкинская СПШ), ГУО «Эйгердовская средняя школа Ивьевского района» (далее – Эйгердовская СПШ), Ивьевская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – БРСМ), Ивьевская районная
-----	---	-------------------	---

			организация Белорусского общества Красного Креста (далее – БОКК), отдел культурно – массовой и просветительской работы аг. Лелюки, Ивьевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – инспекция природных ресурсов), государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района» (далее – ТЦСОН), Ивьевское районное объединение организаций профсоюзов, отдел экономики райисполкома (далее – отдел экономики), управление по труду, занятости и социальной защиты райисполкома (далее – управление по труду)
2.2	Разработать и утвердить план мероприятий по реализации проекта	3 квартал 2032г.	Райисполком, Ивьевский районный ЦЭ
2.3	Официальный старт проекта на административной территории	4 квартал 2032г.	Райисполком, Лелюкинский сельисполком, Эйгердовский сельисполком
3.		Этап внедрения	
3.1	Контроль выполнения плана мероприятий	2032-2035 гг.	Райисполком, Ивьевский районный ЦЭ

3.2	Проведение опросов, общественного мнения	2032-2035 гг.	Ивьевский районный ЦТЭ, Ивьевская ЦРБ
3.3	Публикация отчетов о ходе реализации проекта с указанием изменений индикаторов здоровья и качества жизни населения	2032-2035 гг.	Районное отделение группы управления по реализации государственного профилактического проекта «Здоровье города и поселки» (далее – группа управления)

И.о. главного врача
Ивьевского районного ЦТЭ



С.Р.Перскевич