

Дата утверждения

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Ивьевского районного

исполнительного комитета

Искара А.Б. Ивьевский

«26» сентября 2024 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
вхождения агрогородков Жемыславы и Центральной Ивьевского района
в Национальную сеть «Здоровые города и посёлки»

1	Исследования и проектирование	2 квартал 2023 г.	Исследования и проектирование
2	Проектирование и строительство	3 квартал 2023 г.	Проектирование и строительство
3	Ввод в эксплуатацию	4 квартал 2023 г.	Ввод в эксплуатацию
4	Оценка эффективности	1 квартал 2024 г.	Оценка эффективности

№п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
Подготовительный этап			
1.			
1.1	Проведение оценки текущего состояния здоровья населения	4 квартал 2032 г.	Учреждение здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница» (далее – Ивьевская ЦРБ)
1.2	Выбор ключевых направлений деятельности	4 квартал 2032 г.	Липнинковский сельский исполнительный комитет (далее – Липнинковский сельисполком), Субботникский сельский исполнительный комитет (далее – Субботникский сельисполком), Государственное учреждение «Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Ивьевский районный ЦГЭ)
1.3	Выбор индикаторов уровня здоровья и качества жизни населения	4 квартал 2032 г.	Ивьевская ЦРБ, Ивьевский районный ЦГЭ
1.4	Разработка системы мониторинга изменений значений выбранных индикаторов и оценки результатов (критерии эффективности)	4 квартал 2032 г.	Ивьевский районный ЦГЭ
1.5	Создание и утверждение состава районного отделения группы управления по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки»	3 квартал 2033 г.	Ивьевский районный исполнительный комитет (далее – райисполком), Липнинковский сельисполком, Субботникский сельисполком, Ивьевский районный ЦГЭ
2.	Этап планирования		

2.1	Предоставление предложений в план мероприятий по реализации проекта «Здоровые города и посёлки»	3 квартал 2023 г.	
3.5	Предоставление предложений областного уровня	2023-2026 гг.	Ивьевский районный ЦЭ, Ивьевская ЦРБ, Липиницковский сельисполком, Субботникский сельисполком, отдел жилищно – коммунального хозяйства райисполкома (далее – отдел ЖКХ), Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее – РУП ЖКХ), отдел экономики райисполкома (далее – отдел экономики), сектор идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома (далее – сектор идеологии), отдел образования райисполкома (далее – отдел образования), отдел спорта и туризма райисполкома (далее – отдел спорта и туризма), сектор культуры райисполкома (далее – сектор культуры), Ивьевская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – БРСМ), Ивьевская районная организация Белорусского общества Красного Креста (далее – БОКК), Ивьевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее –
3.1	Кандидат в депутаты городского уровня	2023-2026 гг.	
3.3	Оформление заявки на участие в конкурсе	2023-2026 гг.	
3.3	Предоставление предложений областного уровня	2023-2026 гг.	

			инспекция природных ресурсов), государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ижевского района» (далее – ТЦСОН), Ижевское объединение профсоюзов, отдел экономики райисполкома (далее – отдел экономики), управление по труду, занятости и социальной защиты райисполкома (далее – управление по труду), библиотека – филиал аг. Центральная ГУК «Ижевская районная библиотека» (далее – библиотека)
2.2	Разработать и утвердить план мероприятий по реализации проекта	3 квартал 2033г.	Райисполком, Ижевский районный ЦЭ
2.3	Официальный старт проекта на административной территории	4 квартал 2033г.	Райисполком, Липинишковский сельисполком, Субботинский сельисполком
3.		Этап внедрения	
3.1	Контроль выполнения плана мероприятий	2033-2036 гг.	Райисполком, Ижевский районный ЦЭ
3.2	Проведение опросов, общественного мнения	2033-2036 гг.	Ижевский районный ЦЭ, Ижевская ЦРБ
3.3	Публикация отчетов о ходе реализации проекта с указанием изменений индикаторов	2033-2036 гг.	Районное отделение группы управления по реализации

здоровья и качества жизни населения	государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (далее – группа управления)
-------------------------------------	---

И.О. главного врача
Ивьевского районного ЦГЭ



С.Р. Перскевич